



Calendrier prévisionnel de la concertation préalable

■ Mai - juin - juillet 2009

- exposition publique évolutive (11 mai – 11 juillet) : *registre mis à la disposition du public*
- réunion publique (4 juin) : *présentation du projet - diagnostic - choix pressentis (procédure de Zac) - débat*
- comité de pilotage (11 juin) : *présentation des scénarios*
- commission urbanisme du conseil municipal (12 juin)
- comité local (16 juin) : *présentation des scénarios*
- conseil municipal (18 juin) : *prolongation de l'exposition publique*
- réunion publique (4 juillet) : *présentation des scénarios*

■ Septembre - octobre 2009

- comité de pilotage (début septembre)
 - conseil municipal (début septembre)
 - comité local (début septembre)
 - réunion publique (mi-septembre)
- } *scénario retenu*
- enquête publique sur la révision simplifiée du Pos (un mois)
 - délibération du conseil municipal dressant le bilan de la concertation et portant engagement de l'opération

■ Novembre - décembre 2009

- avis du commissaire-enquêteur
- délibération du conseil municipal portant approbation de la révision simplifiée du Pos





Calendrier prévisionnel du projet

■ Printemps / été 2009

- réalisation des études préalables complémentaires
- concertation préalable

■ Automne 2009

- bilan de la concertation
- enquête publique sur la révision simplifiée du Pos
- délibération du conseil municipal portant approbation de la révision simplifiée du Pos
- décision à prendre sur le projet de création de Zac
- acquisition des terrains par l'Epfy

■ 2010

- finalisation des procédures d'aménagement
- choix de l'aménageur
- remise en état des sols et cession du terrain à l'aménageur par l'Epfy
- choix des premiers opérateurs (promoteur, bailleur)
- lancement des travaux d'aménagement

■ 2011 - 2012

- délivrance des premiers permis de construire
- démarrage des chantiers

